



МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА/ ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ

Договор за предоставяне на БФП	ДОГОВОР № Д-34-15/07.04.2015 г.
Наименование на Бенефициента/партньора:	Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Име и фамилия на експерта:	Доц. д-р Борислав Великов
Должност в проекта:	КЕ Хидрохимия
Период на отчитане:	01.01.2016 г. – 31.01.2016 г.

Дейност	Дата	Извършена работа	Резултат	Изработен о време (бр. ч.)
3.4 Оценка на натиска от рудодобив и преработка на метални руди и от уранодобив върху подземни и повърхностни води и почви.	8.ян.	Оценяване на натиска върху определените подземни и повърхностни водни тела (от хидрохимична гледна точка) - на базата на получените от анализа резултати (извършени в работен пакет 3.2) и съответните нормативни документи.	Оценка на натиска върху определените подземни и повърхностни водни тела - от хидрохимична гледна точка.	4
3.4 Оценка на натиска от рудодобив и преработка на метални руди и от уранодобив върху подземни и повърхностни води и почви.	12.ян.	Оценяване на натиска върху определените подземни и повърхностни водни тела (от хидрохимична гледна точка) - на базата на получените от анализа резултати (извършени в работен пакет 3.2) и съответните нормативни документи.	Оценка на натиска върху определените подземни и повърхностни водни тела - от хидрохимична гледна точка.	4
3.7 Подготовка на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР	14.ян.	Участие в подготвянето на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР - в частта качество на водата.	Предложение за мониторингова програма за повърхностните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за подземните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за защитените зони - в частта качество на водата.	2

3.7 Подготовка на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР	25.ян.	Участие в подготвянето на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР - в частта качество на водата.	Предложение за мониторингова програма за повърхностните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за подземните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за защитените зони - в частта качество на водата.	4
3.7 Подготовка на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР	26.ян.	Участие в подготвянето на предложение за актуализиран вариант на програмите за мониторинг на водите в ПУРБ на ИБР - в частта качество на водата.	Предложение за мониторингова програма за повърхностните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за подземните води - в частта качество на водата; Предложение за мониторингова програма за защитените зони - в частта качество на водата.	4
4.1 Прилагане на резултатите от проекта при актуализиране на целите и изключениета при актуализиране на ПУРБ	27.ян.	Участие в разработване на подход за определяне на целите и изключениета за подземни води при оценка на въздействието от замърсяване с метали. Участие в предложение за определяне на цели и изключения за разглежданите подземни водни тела, в т.ч. обосновка за предлаганите изключения	Предложение за актуализиране на целите и изключениета в ПУРБ.	8
4.1 Прилагане на резултатите от проекта при актуализиране на целите и изключениета при актуализиране на ПУРБ	28.ян.	Участие в разработване на подход за определяне на целите и изключениета за подземни води при оценка на въздействието от замърсяване с метали. Участие в предложение за определяне на цели и изключения за разглежданите подземни водни тела, в т.ч. обосновка за предлаганите изключения.	Предложение за актуализиране на целите и изключениета в ПУРБ.	8

4.3 Разработване на Каталог с мерки съгласно чл.11 от РДВ 2000/60/EО на база на прилаганите в страните в ЕС добри практики във водещите предприятия в индустрията и изследванията в областта на водещите научни организации в ЕС за намаляване на замърсяването от дейности, свързани с рудодобива на метални руди иrudопреработка и преодоляване на последици от стари замърсявания и уранодобив, в т.ч. определяне на единични цени.

29.ян.

Участие в разработване на проектна Каталога с мерки.
Участие в допълване на Каталога с предложения от мерки.
Участие в разработване на единични цени за предложените мерки.

Предложение за Каталог с мерки съгласно чл.11 от РДВ 2000/60/EО

12

Общо изработени часове за месеца

60


Документи, доказващи изпълнението от страна на физическото лице:

1. Тримесечен отчет за изпълнението на дейностите по Работен пакет 3 и Работен пакет 4

КОНСТАНТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Извършената работа се приема  без забележки (ненужното се изтрива или се задрасква)

Предад:
Експерт/КЕ
Доц. д-р Борислав Великов

Приел: 
Ръководител на екипа
Проф. д.г.н. Михаил Гъльбов

Дата: 07.02.2016

Съгласувал: 
Ръководител
Камен Рангелов

Дата: 10.02.2016

Одобрил: 
Ръководител
Проф. д-р Любен Тотев

Дата: 12.02.2016