

Инвеститор : МГУ "Св. Иван Рилски " гр. София.
 Изпълнител : "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 " АД гр. София
 Договор № Д- 203/ 08. 05. 2015г.

Обект : МГУ гр. София, МТФ - стара сграда, МТФ - нова сграда.
 Подобект : Ремонт на вътрешни отоплителни инсталации - МТФ нова сграда.

Протокол № 3

За установяване на количеството на извършени натурални видове работи.

Днес 13.07.2015 г. се подписа този протокол между : инж. Борислав Крушкин
 представител на инвеститора и инж. Елени Коларова, представител на изпълнителя,
 в уверение, че към 13.07. 2015 г. на обекта са изпълнени и подлежат на разплащане
 следните видове строително монтажни работи :

| № | Наименование | мярка | колич. | ед.ц. | общо |
|---|---|--------|--------|---------|----------------|
| 1 | Демонтаж, разфасоване и закарване до склад на МГУ на подревател от абонатна станция ВВП 80/5+3/ - 4 метра / Ан. 2.1. / | бр. | 1,00 | 714,98 | 714,98 |
| 2 | Демонтаж, напълване в чували, изнасяне и извозване на изолация от стъклена вата от подревател в абонатна станция / Ан. 2.2. / | м.куб. | 2,00 | 175,65 | 351,30 |
| 3 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 300 литра / Ан. 2.3. / | бр. | 2,00 | 1000,15 | 2000,30 |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 " 4 бара за затворен разширителен съд / Ан. 2.4. / | бр. | 2,00 | 117,41 | 234,82 |
| 5 | Изолиране на отворен разширителен съд и преработка на тръбните му връзки / Ан. 2.5. / | бр. | 1,00 | 565,19 | 565,19 |
| 6 | Направа и монтаж на въздухосборници с автоматични обезвъздушители и арматура / Ан. 2.6. / | бр. | 3,00 | 378,93 | 1136,79 |
| | Общо за Протокол № 3 без ДДС : | | | | 5003,38 |
| | 20 % ДДС : | | | | 1000,68 |
| | Общо за Протокол № 3 с ДДС : | | | | 6004,06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



За Инвеститора :
 /инж. Б. Крушкин/