

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МГУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - гр. София
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" - АД - гр. София
 ОБЕКТ: РЕМОНТ КОРИДОР - 3-ТИ ЕТАЖ ПРЕД ТОАЛЕТНИ - ГПФ - МГУ
 ДОГОВОР: № Д-203 от 08.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 4

за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР

Днес, 09.09..... 2015 г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 инж. Борислав Крушкин - Директор АСД и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Олег Атанасов -
 Изпълнителен директор, след проверка на място установихме, че са завършени и
 подлежат на заплащане въз основа на този Протокол следните натурални видове СМР:

№	Видове СРР	Ед. мярка	Количе- ство	Ед. цена	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
1	Стъргане латекс - по стени	м ²	140.00	1.20	168.00
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	140.00	2.45	343.00
3	Гипсова шпакловка по стени	м ²	140.00	5.46	764.40
4	Латекс по стени	м ²	280.00	4.80	1344.00
				Всичко :	2619.40
				ДДС 20 % :	523.88
				Общо :	3143.28

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж. Б. Крушкин/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/О. Атанасов/

